



ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ MICROREGIUNEA VALEA SÂMBETEI

Raport de Evaluare SDL GAL – MVS

Nr. 74 / 28.02.2019

Perioada evaluată : 01.02.2017 – 01.10.2019

Raport de evaluare aprobat de Comitet de Coordonare a evaluării în ședința din data de 27.02.2019



Contents

Listă de acronime	3
1. PREFATĂ.....	5
2. REZUMAT	5
3. CONTEXT	6
4. SCOPUL SI OBIECTIVELE EVALUARII	9
5. LOGICA INTERVENTIEI STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA SI COERENTA LOGICII DE INTERVENTIE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA	10
6. CONTRIBUTIA OPERATIUNILOR REALIZATE LA ATINGEREA OBIECTIVELOR PREVAZUTE DE STRATEGIE	18
7. VALOAREA ADAUGATA DATORATA METODEI LEADER	30
8. FACTORII DE SUCCES SI INSUCES	31
9. CONTRIBUTIA SDL LA ARIA DE INTERVENTIE 6B	34
10. CONTINUITATEA SI STABILITATEA GAL MVS	35
11. CONSTATARI, CONCLUZII SI RECOMANDARI	36
1. Logica interventiei strategiei de Dezvoltare Locala si coerenta logicii de interventie a Strategiei de Dezvoltare Locala.....	36
2. Contributia operatiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevazute de strategie.....	37
3. Valoare adaugata datorata metodei LEADER.....	37
4. Factorii de succes si de insucces	38
5. Contributia SDL la aria de interventie 6B	38



Listă de acronime

Acronime	Denumire completă
AFIR	Agencia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
AM	Autoritate de Management
AM PNDR	Autoritatea de Management pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală
AM POS Mediu	Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Mediu
ANSVSA	Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
ANPM	Agencia Națională pentru Protecția Mediului
APIA	Agencia de Plăți pentru Intervenții în Agricultură
ASAS	Academia de Științe Agricole și Silvice
AT	Asistență Tehnică
BCE	Banca Centrală Europeană
BEI	Banca Europeană de Investiții
CE	Comisia Europeană
CCME	Cadrul Comun de Monitorizare și Evaluare
SCME	Sistemul Comun de Monitorizare și Evaluare
CM	Comitet de Monitorizare
CRFIR	Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
CSG	Orientările Strategice ale Comunității
DID	Diferență în Diferență
FEADR	Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
FEGA	Fondul European pentru Garantare
FESI	Fonduri Europene Structurale și de Investiții
FGCR	Fondul de Garantare a Creditului Rural
GAEC	Bunele Condiții Agricole și de Mediu
GAL	Grup de Acțiune Locală
GES	Gaze cu Efect de Seră
ZNC	Zone cu constrângeri naturale
HNV	Înaltă Valoare Naturală
IA	Indicatori Adiționali
ICC	Indicator Comun de Context
INS	Institutul Național de Statistică



Acronime	Denumire completă
ITRSV	Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare
IMM	Întreprinderi Mici și Mijlocii
ÎE	Întrebare comună de evaluare
LEADER	Legături între Acțiuni pentru Dezvoltarea Economiei Rurale
MADR	Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
MM	Ministerul Mediului
OJFIR	Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale
ONG	Organizație Non-Guvernamentală
PAC	Politica Agricolă Comună
PDR	Program de Dezvoltare Rurală
PERE	Planul European de Redresare Economică
PIB	Produs Intern Brut
PNDR	Programul Național de Dezvoltare Rurală
POCA	Programul Operațional Capacitate Administrativă
PSR	Propensity Score Matching/Scorul de Propensiune
RAI	Raport Anual de Implementare
REDR	Rețeaua Europeană pentru Dezvoltare Rurală
RNDR	Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală
SDL	Strategie de Dezvoltare Locală
SRL	Societate cu Răspundere Limitată
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats/Puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări
UAM	Unitate Anuală de Muncă
UAT	Unitate Administrativ Teritorială
UDE	Unitate de Dimensiune Economică
UE	Uniunea Europeană
OUIAI	Organizația Utilizatorilor de Apă pentru Irigații
VAB	Valoare Adăugată Brută
VAN	Valoare Adăugată Netă



1. PREFATĂ

Prezentul document reprezintă un raport de evaluare a Strategiei de Dezvoltare Locală a Asociației Microregiunea Valea Sâmbetei. Evaluarea strategiei de dezvoltare locală reprezintă o analiză aprofundată, cu caracter socio – economic, menită să identifice, să cuantifice și să demonstreze prin dovezi ceea ce s-a realizat, rezultatele obținute și schimbările generate, explicând principalele mecanisme care stau la baza acestor rezultate.

Documentul informează, la nivel intern – partenerii GAL, și extern – AM PNDR, AFIR, populația din teritoriul GAL, vectorii de opinie din teritoriul GAL, ceea ce funcționează și ce nu funcționează și face recomandări pentru îmbunătățirea implementării SDL.

Studiul de evaluare cuprinde rezultatele activităților de observare, analiză și evaluare a datelor privind intervențiile și acțiunile finanțate în perioada 12.01.2017-01.10.2018 la nivelul celor 10 comune care fac parte din Microregiunea Valea Sâmbetei : Comuna Beclean, Comuna Cincu, Comuna Dragus, Comuna Lisa, Comuna Recea, Comuna Soars, Comuna Sambata de Sus, Comuna Ucea, Comuna Vistea, Comuna Voila și a fost realizată de angajații asociației : Fogoros Cristina Petronela – manager GAL/evaluator proiecte, Fuciu Ioana Eliza – contabil șef/ evaluator proiecte, Neamtu Cristina Antonela – Expert monitorizare și implementare proiecte/ evaluator proiecte, Agnethler Carina – secretar.

2. REZUMAT

În ansamblu, elaborarea prezentului studiu de evaluare precum și concluziile extrase au fost direct corelate cu disponibilitatea datelor provenite din sistemul de monitorizare, acestea fiind la rândul lor în relație directă cu gradul de implementare a măsurilor programate. Luând în considerare numărul de proiecte contractate și finalizate la data de 01.10.2018, se poate constata că implementarea anumitor măsuri prin SDL GAL-MVS se afla încă într-o etapă incipientă.

Trebuie menționat totodată faptul că studiul este realizat în cadrul procesului de evaluare, pe baza proiectelor contractate și finalizate. Astfel, raportat la mai multe elemente analizate, prezentul studiu surprinde doar tendințe parțiale, a căror evoluție va fi analizată și consolidată în cadrul evaluărilor viitoare.

Studiul de evaluare a pus accent pe analiza eficacității, eficienței și relevanței programului. Astfel, pentru a se realiza analiza asupra eficacității, evaluarea a avut în vedere atingerea indicatorilor de realizare specifici și capacitatea de contractare a măsurilor. În ceea ce privește eficiența programului, au fost analizate costurile unitare de la nivelul proiectelor contractate, comparativ



cu costurile unitare înregistrate pentru proiectele finalizate. Pentru a se analiza relevanța programului, a fost efectuată o analiză asupra criteriilor de selecție din cadrul măsurilor.

3. CONTEXT

Asociația Grupul de Acțiune Locală – Microregiunea Valea Sâmbetei își desfășoară activitatea pe teritoriul a 10 comune din Județul Brașov, conform Contractului de finanțare C19401009011670815061/12.01.2017, încheiat cu CRFIR ALBA IULIA. Asociația gestionează pe Măsura 19 LEADER fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea durabilă, în condițiile Programului Național pentru Dezvoltare Rurală.

Microregiunea Valea Sâmbetei este situată în centrul Țării Făgărașului, la poalele munților Făgăraș, străbătută de Drumul Național 1 și de calea ferată Brașov - Sibiu de la est la vest. Microregiunea are o suprafață totală de 991,40 km² și o populație de 19654 locuitori.

Asociația Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Valea Sâmbetei reprezintă parteneriatul public-privat-civil alcătuit din reprezentanți ai sectoarelor : Parteneri publici: Autorități publice locale: Comuna Beclean, Comuna Cincu, Comuna Drăguș, Comuna Recea, Comuna Șoarș, Comunei Ucea, Comuna Viștea, Comuna Voila, Comuna Lisa, Comuna Sâmbătă de Sus, Consiliul Județean Brașov. Parteneri privați: 1.Sector comercial (societăți pe acțiuni, societăți cu răspundere limitată) SC GETYNIC-COM SRL, FUCIU A.N. HORIA IONUȚ I.I., SC D.N.Y. EXPLO SRL, GĂLBINCEA MARIAN I.I., SC FLOMILBUS SRL, SC IOANI EXIM SRL, BORZEA LAURA P.F.A., SC DOBROTĂ RACU SRL-D, SC OLICLADO SRL, SC GREAVU COM SRL, FOGOROȘ MARIANA CRISTINA I.F., SC FOGORADI TRADE SRL, SC CAMIGAR CONSULTANȚĂ SRL, SC PETRA LORA PROD SRL, CÎNDULET MARIA P.F.A., MÎZGACIU CORNELIA DANIELA I.I., SC MOLDOVEANU TRANS SRL, PULPĂ LIVIU I.I, SC VIGEROX TRANS SRL, SC AGROLAND CONSULT SRL, SC AGROLANDIA VIȘTEA SRL, BOGDAN GABRIELA MARIA P.F.A., SC DODAD TRANS SRL, COTA ALEXANDRA I.I., SC AVEMAVENTURA SRL-D, POPARAD IULIANA I.I., POPARAD LIVIU IOAN I.I., SC RENO ALICLEAN SRL-D, JURCOVAN NICOLAE I.I., SC TOPO TRAS SRL, S.C. "PRELUAREA, PRELUCRAREA, COMERCIALIZAREA CARTOFULUI - ȚARA FĂGĂRAȘULUI SA, LĂCĂTUȘ I. CARMEN I.I., SC DRĂGUS VETERCONSULT SRL, SC IULIMET ARTIZAN SRL, RUSU G GABRIELA CABINET MEDICINA DE FAMILIE, SC VIORELIA COMIMPEX SRL, SC VENUS BIOPROD SRL, SC SIMOFARM SRL, GREAVU CARMEN VERONICA I.I., TRÂMBITAS ANDREEA MIHAELA I.I., SUCACIU MELANIA ELENA I.I., GREAVU CORNEL I.I., SC DA&CRI INVEST SRL, DRUGA MIHAI I.I., FĂTU GHEORGHE CĂTĂLIN P.F.A., SC NATURAL IMPEX SRL, CÎRSTEA V.ALEXANDRU P.F.A., SC SETTEBELLO SRL, GÎDEA CECILIA I.I., LUNGOCIU ANGELICA I.I., R.C. DOMINO SRL, NEMEȘ VINTILĂ ELENA P.F.A, CABINET MEDICAL VETERINAR INDIVIDUAL DR. NEMEȘ-VINTILĂ HOREA ONUC, TĂNĂȘESCU GH. ELENA IULIANA I.I. 2.Sector agricol (cooperative agricole, grupuri de producători)- VOILACOP SOCIETATE



COOPERATIVĂ DE CONSUM, DRĂGUȘURI SOCIETATE COOPERATIVĂ, ASOCIAȚIA HIGIURILE DRĂGUȘ, CULTIVATOAREA COOPERATIVA AGRICOLĂ. Parteneri societate civilă (ONG) Organizații non-profit, asociații - Asociația CONTRAFORT PRO KLEINSCENK / CINCȘOR, ASOCIAȚIA FOLCLORICĂ JUNII BECLEANULUI DE PE OLT, COMITETUL LOCAL (OVR) Asociația „Operation Village Roumaine” - ȘOARȘ, BISERICA ORTODOXĂ LISA, CENTRUL REGIONAL PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ ȘI PROMOVAREA TURISMULUI-ȚARA FĂGĂRAȘULUI.

Activitățile desfășurate de asociație sunt :

- consolidarea capacității actorilor locali relevanți de a dezvolta și implementa operațiunile, inclusiv promovarea capacităților lor de management al proiectelor;
- conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese, care garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă;
- asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țințelor strategiei;
- pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de depunere de proiecte, inclusiv definirea criteriilor de selecție;
- primirea și evaluarea cererilor de finanțare;
- primirea și verificarea conformității cererilor de plată depuse;
- selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare;
- monitorizarea implementării strategiei de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității și a operațiunilor sprijinite și efectuarea de activități specifice de evaluare în legătură cu strategia respectivă.

Procesele de bază care cuprind activitățile legate de animarea teritoriului și gestiunea proiectelor în cadrul GAL-MVS sunt gestionate în cadrul Compartimentului Tehnic, cu suportul permanent al Compartimentului Administrativ-Secretariat.

Obiectivul general al GAL-MVS constă în promovarea creșterii calității vieții în teritoriul GAL prin favorizarea competitivității economiei rurale, dezvoltarea echilibrată și durabilă a teritoriului și crearea unei microregiuni omogene competitive și inclusive, care să protejeze valorile locale și să valorifice identitatea teritorială.

Obiectivele specifice ale SDL sunt următoarele:

1. Revitalizarea economică durabilă, orientată spre piață, a teritoriului GAL-MVS prin conservarea caracterului și identității microregiunii, prin regenerare rurală ceea ce înseamnă



AFIR
împreună creștem
satul românesc



viabilitate economică, echitate socială și eficiență în folosirea resurselor și protejarea mediului natural;

2. Consolidarea dezvoltării Microregiunii Valea Sâmbetei în scopul transformării acestui teritoriu într-un „pol de excelență rurală”;

3. Consolidarea capacității teritoriului GAL-MVS prin sprijinirea unei economii diversificate în acord cu potențialul local și protejarea integrității și calității capitalului natural și cultural al microregiunii, în scopul reducerii migrației capitalului uman, în special a tinerilor, spre zone urbane, sau spre alte țări;

4. Dezvoltarea parteneriatelor orizontale la nivelul administrației publice din teritoriul GAL-MVS;

5. Dezvoltarea de proiecte de cooperare care să aibă în vedere mobilitatea oamenilor, a capitalului și a ideilor, cu scopul remedierii dezechilibrelor economice și sociale ale microregiunii;

6. Constituirea unui cluster rural în Microregiunea Valea Sâmbetei, în primă etapă, care va deveni Grup Operațional;

7. Reducerea disparităților în interiorul microregiunii și îmbunătățirea calității vieții persoanelor defavorizate din teritoriul GAL-MVS prin eliminarea, sau cel puțin reducerea semnificativă a zonelor de sărăcie concentrate, reducerea discriminării grupurilor vulnerabile, în special a romilor sau persoanelor cu dizabilități care își caută un loc de muncă și dezvoltarea de servicii de sprijin care să faciliteze angajarea persoanelor din grupurile vulnerabile, în special a romilor sau persoanelor cu dizabilități.

Bugetul total al SDL este în conformitate cu capitolul X : Planul de finanțare al strategiei, respectiv : suma publică totală alocată pentru implementarea SDL este alcătuită din Componenta A și Componenta B


VALOARE TOTALĂ COMPONENTA A = 976.896 Euro + 389.935 Euro = 1.366.831 Euro

VALOARE TOTALĂ COMPONENTA B = 546.902,31 Euro + 132.648 Euro = 679.550.31 Euro

Din valoarea totală a componentei A și B s-a stabilit alocarea financiară dedicată implementării măsurilor din cadrul SDL în procent de 80,48 % , precum și alocarea financiară pentru costurile de funcționare și animare în procent de 19,52 % , astfel:

VALOARE TOTALĂ COMPONENTA A+B = 2.046.381.31 Euro, din care:

Valoarea pentru implementarea măsurilor din SDL = 1.646.902,31 Euro și Valoarea cheltuielilor de funcționare și animare = 399.479 Euro



4. SCOPUL SI OBIECTIVELE EVALUARII

Scopul Evaluării este să se asigure că sunt întreprinse activități adecvate și într-un număr suficient pentru evaluarea programului și că sunt disponibile resurse suficiente și adecvate pentru a acoperi nevoile de evaluare comune și specifice programului.

Evaluarea are, în special, rolul de :

- a stabili rolurile și responsabilitățile celor implicați în activitatea de evaluare, în vederea facilitării unui dialog cât mai constructiv între aceștia;
- a demara activitățile de evaluare a programului încă dintr-o fază incipientă a implementării acestuia;
- a asigura că datele solicitate pentru evaluare vor fi disponibile la momentul oportun în formatul adecvat;
- a realiza o interconectare între activitățile de monitorizare, evaluare și raportare, care să asigure un nivel ridicat al calității rezultatelor activităților de evaluare;
- a pune bazele unei strategii de comunicare a rezultatelor evaluărilor către factorii de decizie și către publicul interesat;
- a furniza informațiile necesare pentru a arăta progresul intermediar înregistrat în îndeplinirea obiectivelor și pentru a completa Raportul Anual de Implementare consolidat prezentat în anul 2019;

În general, evaluarea are două obiective:

- de a raporta și demonstra la diferite nivele, prin colectarea de informații și dovezi solide, modul în care s-a acționat, cum au fost utilizate resursele și ce rezultate și efecte au fost obținute prin implementarea SDL;
- de a înțelege ce și cum funcționează sau de ce nu funcționează (factorii și mecanismele care influențează rezultatele SDL) contribuind astfel la identificarea unor eventuale măsuri de corecție pentru actuala strategie (pentru a îmbunătăți eficacitatea, eficiența, relevanța, impactul, sustenabilitatea acesteia) și la formularea de lecții utile pentru îmbunătățirea modului de proiectare și implementare ale strategiei viitoare.

Procesul de evaluare a parcurs următoarele etape :

- elaborarea Planului de evaluare si constituirea unui Comitet de coordonare a evaluarii. Planul de evaluare a fost aprobat de catre Comitetul de coordonare a evaluarii Asociatiei GAL MVS.

Comitetul de coordonare a evaluarii este format din membri Consiliului director ai asociatiei : Andreas Ioan Cristian, Poparad Iuliana, Dates Marian Gheorghe, Morariu Octavian, Cirstea Alexandru, iar din echipa de evaluare SDL fac parte angajatii asociatiei implicati si in evaluarea



proiectelor GAL MVS : Fogoros Cristina Petronela, Fuciu Ioana Eliza, Neamtu Cristina Antonela si Agnethler Carina.

Etapele planificarii :

1. Formularea intrebarilor de evaluare : 1.10.2018 - 01.11.2018
2. Obținerea raspunsurilor (echipa de evaluare) : 01.11.2018 – 15.12.2018
3. Analiza raspunsurilor : 15.12.2018-10.01.2019
4. Elaborarea raportului : 10.01.2018-01.02.2018
5. Finalizarea documentatiei de raportare/evaluare : 04.02.2019-15.02.2019
6. Transmiterea Raportului de evaluare : 25.02.2019-28.02.2019

Pentru realizarea raportului de evaluare au fost folosite informatiile provenite din monitorizarea propriei activitati GAL, din interactiunea acestuia cu actorii locali prin actiunile de animare si informare.

Cercetarea a fost de tip cantitativ cat si de tip calitativ. Metodele si tehnicile de evaluare folosite in cadrul raportului de evaluare au fost : observatia, ancheta utilizand tehnica sondajului de opinie avand ca instrument chestionarul, ancheta utilizand tehnica focus grupului avand ca instrument focus grupul, verificarea functionarii logicii de interventie a strategiei, studiul si analiza documentelor, analiza datelor administrative.

5. LOGICA INTERVENTIEI STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA SI COERENTA LOGICII DE INTERVENTIE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALA

Criterii de evaluare

Obiectivul de dezvoltare rurala 1	Prioritati de dezvoltare rurala	Domenii de interventie	Masuri	Indicatori de rezultat
Obiective transversale – inovare si protectia mediului, schimbari climatice	P2 – Cresterea viabilitatii fermelor si a competitivitatii tuturor tipurilor de agricultura in toate regiunile si	2A - Imbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață și a orientării spre piață,	M1/2A	Numar de exploatatii agricole/ sprijiniti - 5
			M2/2A	Numar de exploatatii agricole/ sprijiniti - 1
			M4/2A	Numar de exploatatii agricole/ sprijiniti - 7



	promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a padurilor	precum și a diversificării activităților agricole		
		2B - facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și, în special, a reînnoirii generațiilor	M3/2B	Numar de exploatații agricole/ beneficiari sprijinți - 20
	P3 - Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură	3A - Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale	M5/3A	Numar de cooperative care primesc sprijin - 1
M6/3A			Numar de cooperative care primesc sprijin - 1	
M9/3A			Numar de cooperative care primesc sprijin - 1	
Obiectivul de dezvoltare rurală 3 Obiective transversale - inovare și protecția mediului,	P6 - Promovarea incluziunii sociale, a reducerii săraciei și a dezvoltării economice	6B - Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale	M7/6B	Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite -1000 pers
			M8/6B	Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite -19654 pers



AFIR
împreună creștem
satul românesc



schimbări climatice	in zonele rurale			
---------------------	------------------	--	--	--

INTREBARE DE EVALUARE	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI
In ce masura logica de interventie a strategiei de dezvoltare locale a contribuit la nevoile socio-economice si potentialul de dezvoltare a teritoriului?	Masurile din cadrul SDL pana in prezent au ramas la fel/s-au schimbat	<p>Numarul de masuri din cadrul SDL revizuite prin modificare de Strategie</p> <ul style="list-style-type: none">- Pe M1/2A " Investitii in exploatații agricole in teritoriul MVS" suma alocata initial a fost de 224.584,31. In cadrul celor doua sesiuni deschise pe aceasta masura au fost selectate 5 proiecte in valoare publica nerambursabila de 177.839 euro. <p>Prin modificarea acceptata prin nota 216500/13.08.2018 se modifica suma alocata pe aceasta masura raspunzand cererii potentialilor beneficiari. Astfel suma alocata pe masura in urma modificarii SDL este de 177.839 euro.</p> <ul style="list-style-type: none">- Pe M2/2A " Investitii in exploatații pomicole in teritoriul MVS" suma alocata initial a fost de 149.701 euro. A fost deschisa o sesiune in cadrul careia nu s-a depus nici un proiect, iar in urma sedintelor de animare persoanele din teritoriu nu sunt interesate de acest tip de investitii. Conform procedurii trebuie totusi sa pastram disponibila valoarea unui proiect (25.000 euro) <p>Prin modificarea acceptata prin nota 216500/13.08.2018 se modifica suma alocata pe aceasta masura raspunzand cererii potentialilor beneficiari. Astfel suma alocata pe masura in urma modificarii SDL este de 25.000 euro.</p>



AFIR
împreună creștem
satul românesc



		<p>- Pe M4/2A "Dezvoltarea fermelor mici din teritoriul GAL MVS" suma alocata initial a fost de 179.661 euro. In cadrul celor 3 sesiuni deschise pe aceasta masura au fost selectate 7 proiecte in valoare publica nerambursabila de 105.000 euro.</p> <p>Prin modificarea acceptata prin nota 216500/13.08.2018 se modifica suma alocata pe aceasta masura raspunzand cererii potentialilor beneficiari. Astfel suma alocata pe masura in urma modificarii SDL este de 105.000 euro.</p> <p>- Pe masura M3/2B " Dezvoltarea fermelor si a intreprinderilor din teritoriul GAL MVS", in cadrul celor 3 sesiuni lansate au fost selectate 15 proiecte in valoare publica nerambursabila de 449.160 euro.</p> <p>Prin modificarea acceptata prin nota 216500/13.08.2018 se modifica suma alocata pe aceasta masura raspunzand cererii potentialilor beneficiari. Astfel suma alocata pe masura in urma modificarii SDL este de 695.276,31 euro.</p>
--	--	---

Folosind ca metoda de cercetare observatia prin intermediul careia au fost colectate informatii detaliate legate de modificarea masurilor de la momentul scrierii strategiei de dezvoltare locala pana la data de 01.10.2018 luand in considerare punctele de vedere, solicitarile si nevoile principalilor actori si potentialilor beneficiari.

Pentru a vedea in ce masura logica de interventie a strategiei este relevanta fata de nevoile si potentialul de dezvoltare ale teritoriului am folosit metoda studiului documentelor relevante pentru obiectivele strategiei.

Astfel, au fost aprobate trei modificari de SDL :

- Modificare nr 1 a SDL GAL MVS , aprobata prin Nota nr. 233527/26.09.2017 prin care se solicita modificari ale masurilor M1/2A Investitii in exploatarea agricole in teritoriul MVS, M2/2A



AFIR
împreună creștem
satul românesc



Investitii in exploatare pomicole in teritoriul GAL-MVS, M5/3A Sprijin pentru înființarea cooperativelor crescătorilor de albine/grupurilor de producători din teritoriul GAL-MVS în vederea facilitării cooperării orizontale și verticale între actorii din teritoriu, M6/3A Sprijin pentru înființarea cooperativelor crescătorilor de animale /grupurilor de producători din teritoriul GAL-MVS în vederea facilitării cooperării orizontale și verticale între actorii din teritoriu, la următoarele secțiuni: - 7. Condiții de eligibilitate și 9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Modificarea propusă duce la îndeplinirea indicatorilor de monitorizare prin evaluarea competenței a cererilor de finanțare și cererilor de plată depuse. Modificarea propusă generează efect asupra bunei implementări a SDL.

- Modificarea nr 2 a SDL GAL MVS, aprobată prin Nota nr 233739/10.01.2018 prin care se solicită modificări ale Măsurilor M1/2A Investitii in exploatare agricole in teritoriul MVS, M2/2A Investitii in exploatare pomicole in teritoriul GAL-MVS, M5/3A Sprijin pentru înființarea cooperativelor crescătorilor de albine/grupurilor de producători din teritoriul GAL-MVS în vederea facilitării cooperării orizontale și verticale între actorii din teritoriu, M6/3A Sprijin pentru înființarea cooperativelor crescătorilor de animale /grupurilor de producători din teritoriul GAL-MVS în vederea facilitării cooperării orizontale și verticale între actorii din teritoriu, M7/6B "Înființarea Centrului multifuncțional pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale", M9/3A "Sprijin pentru înființarea unui cluster în vederea constituirii unui Grup Operațional în teritoriul GAL-MVS pentru facilitarea cooperării orizontale și verticale între actorii din teritoriu" la următoarele secțiuni: Condiții de eligibilitate și Criterii de selecție.

Efectul generat de modificarea propusă se referă la creșterea gradului de accesibilitate la fondurile disponibile. Modificarea propusă nu afectează indicatorii de monitorizare a SDL, dimpotrivă, ajută la realizarea acestora prin creșterea numărului total al persoanelor instruite, al sesiunilor de instruire livrate, al numărului de evenimente de informare desfășurate, precum și al nr. total de parteneriate realizate.

- Modificarea nr 3 a SDL GAL MVS, aprobată prin Nota nr 216500/13.08.2018 prin care este solicitată realocarea financiară și de la M1/2A, M2/2A, M4/2A către M3/2B.

În urma sedințelor de animare din teritoriu am concluzionat cererea mare de dezvoltare activităților eligibile pe M3/2B, prin realizarea modificării propuse răspundem solicitării agenților economici de a accesa fonduri nerambursabile. Astfel, se diversifică investițiile în activități non-agricole și activități agricole inițiate de tineri fermieri, și ne asigurăm că banii alocați pe domeniul de intervenție sunt absorbiți.

Deoarece cele 4 măsuri (M1/2A, M2/2A, M4/2A măsurile de la care se alocă și M3/2B măsura către care se realocă) sunt pe același domeniu de intervenție, indicatorii nu se vor modifica, deci numărul de exploatare sprijinite rămâne același.

În urma modificărilor aprobate avem următorii indicatori de rezultat



Masuri	Indicatori de rezultat initiali	Indicatori de rezultat modificati in perioada 01.02.2017-01.10.2018
M1/2A	Numar de exploataii agricole/ beneficiari sprijiniti - 6	Numar de exploataii agricole/ beneficiari sprijiniti - 5
M2/2A	Numar de exploataii agricole/ beneficiari sprijiniti - 4	Numar de exploataii agricole/ beneficiari sprijiniti - 1
M4/2A	Numar de exploataii agricole/ beneficiari sprijiniti - 8	Numar de exploataii agricole/ beneficiari sprijiniti - 7
M3/2B	Numar de exploataii agricole/ beneficiari sprijiniti - 15	Numar de exploataii agricole/ beneficiari sprijiniti - 20
M5/3A	Numar de cooperative care primesc sprijin - 1	Numar de cooperative care primesc sprijin - 1
M6/3A	Numar de cooperative care primesc sprijin - 1	Numar de cooperative care primesc sprijin - 1
M9/3A	Numar de cooperative care primesc sprijin - 1	Numar de cooperative care primesc sprijin - 1
M7/6B	Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite -1000 pers	Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite - 1000 pers
M8/6B	Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite -19654 pers	Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite - 19654 pers

Pentru a analiza cat de coerenta este logica interventiei care sta la baza strategiei de dezvoltare locala a fost folosita ca si tehnica de cercetare focus grupul. La focus grup au participat membri Comitetului de monitorizare si angajatii GAL MVS care fac parte din echipa de evaluare. Durata discutiei a fost de 2 ore si au fost dezbatute urmatoarele teme :

- Activitatile prevazute in SDL si resursele alocate pentru realizarea acestor activitati cat si rezultatele asteptate
- Indicatorii de realizare in raport cu realizarile obtinute



- Rezultatele asteptate in urma implementarii SDL

De asemenea, au fost analizate si rapoartele intermediare de activitate ale Grupului de Actiune Locala Microregiunea Valea Sambetei. Astfel s-a concluzionat faptul ca :

- Activitatile prevazute in cadrul strategiei si resursele alocate acestora au fost suficiente pentru a avea rezultate si realizarile asteptate

Masuri GAL MVS	Sedinte de animare si grupuri de lucru	Informari in cadrul conferintelor si a evenimentelor din teritoriu	Numar de sesiuni lansate pe masuri	Numar proiecte depuse in cadrul sesiunilor deschise	Numar proiecte selectate in cadrul masurilor deschise
M1/2A" Investitii in exploataii agricole in teritoriul MVS"	In cele 10 comune din Microregiunea Valea Sambetei s-au realizat 13 sedinte de animare si grupuri de lucru la care a participat un numar de 262 persoane (numarul minim de persoane participante la sedinta de animare fiind de 20)	Echipa GAL MVS a participat la 11 evenimente de tipul sarbatorilor locale in cadrul carora au fost distribuite materiale de animare. Numarul persoanelor informate la aceste evenimente a fost de 250.	2	6	5
M2/2A" Investitii in exploataii pomicole in teritoriul MVS"			1	0	0
M3/2B Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor din teritoriul GAL-MVS			3	22	15
M4/2A"Dezvoltarea fermelor mici din teritoriul GAL MVS"			3	7	7
M5/3A Sprijin pentru înființarea cooperativelor crescătorilor de albine/grupurilor de producători din teritoriul GAL-MVS în vederea facilitării cooperării orizontale și verticale între actorii din teritori			1	1	1



AFIR
împreună creștem
satul românesc



M6/3A Sprijin pentru înființarea cooperativelor crescătorilor de animale /grupurilor de producători din teritoriul GAL-MVS în vederea facilitării cooperării orizontale și verticale între actorii din teritoriu			1	0	0
M7/6B "Înființarea Centrului multifuncțional pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale"			0	0	0
M8/6B Servicii de bază și reînnoirea satelor în teritoriul MVS			3	13	11
M9/3A "Sprijin pentru înființarea unui cluster în vederea constituirii unui Grup Operațional în teritoriul GAL-MVS pentru facilitarea cooperării orizontale și verticale între actorii din teritoriu"			0	0	0

Analizând rapoartele de activitate ale Grupului de Acțiune Locală Microregiunea Valea Sâmbetei se concluzionează faptul că activitățile prevăzute în SDL și resursele alocate acestora sunt suficiente pentru ca indicatorii prevăzuți în strategie să fie realizați.



AFIR
împreună creștem
satul românesc



6. CONTRIBUTIA OPERATIUNILOR REALIZATE LA ATINGEREA OBIECTIVELOR PREVAZUTE DE STRATEGIE

Pana la data de 01.10.2018 in cadrul GAL MVS au fost selectate si contractate proiecte pe obiectivele de dezvoltare rurala care au contribuit la realizarea strategiei de dezvoltare locala cat si pe obiective transversale – inovare si protectia mediului, schimbari climatice.

Obiectivul de dezvoltare rurala 1 – Favorizarea competitivității agriculturii au fost selectate si contractate proiecte pe urmatoarele masuri :

- Pe masura M1/2A “ Investitii in exploatatii agricole in teritoriul MVS”
- Pe masura M4/2A “Dezvoltarea fermelor mici din teritoriul GAL MVS”
- Pe masura M3/2B “ Dezvoltarea fermelor si a intreprinderilor din teritoriul GAL MVS”
- Pe masura M5/3A Sprijin pentru înființarea cooperativelor crescătorilor de albine/grupurilor de producători din teritoriul GAL-MVS în vederea facilitării cooperării orizontale și verticale între actorii din teritori

Intrebare de evaluare	Criterii de evaluare	Indicatori de realizare	Informatii suplimentare
In ce masura a contribuit GAL MVS la dezvoltarea sectoarelor vegetal si zootehnic in cadrul exploatatiiilor agricole sprijinite si la cresterea numarului de intreprinderi nou infiintate?	Dezvoltarea sectoarelor vegetal si zootehnic in cadrul exploatatiiilor agricole	Numar de exploatatii agricole/ beneficiari sprijiniti pentru masurile M1/2A, M3/2B, M4/2A –27 exploatatii agricole/ beneficiari sprijiniti	Masurile M1/2A, M3/2B, M4/2A au fost cele pentru care, posibillii beneficiari au acordat cel mai mare interes.



AFIR
împreună creștem
satul românesc



Proiecte eligibile si contractate pe masura M1/2A - Investitii in exploataii agricole in teritoriul MVS

Nr crt	Nume / prenume	Titlul proiectului	Valoarea publica a proiectelor	Contributi e proprie	Indicatori de monitorizare Număr de exploatații agricole/ beneficiari sprijiniți	Număr de locuri de muncă nou create prin implementarea proiectului		
1	Agro Farm Nicoara SRL – Nicoara Ionut Ciprian	Dezvoltarea fermei Agro Farm Nicoara in Rucar, comuna Vistea Judetul Brasov	37.430	17.490	1	0	Suma alocata pe masura	Suma ramasa pentru realocare
2	SC Gogad Invest SRL- Goga Adrian	Achizitie de utilaje agricole la SC Gogad Invest SRL	37.159	11.974	1	0		
3	Ispas Sorin Mihai Intreprindere Individuala	Modernizare exploatare agricola Ispas Sorin Mihai Intreprindere Individuala Sambta de Sus, judetul Brasov	37.430	5.141	1	0		
4	Florea Nicoleta	Achizitie de utilaje agricole pentru	37.420	4.158	1	2		



	Aspazia II/ Florea Nicoleta Aspazia	Florea Nicoleta Aspazia II						
5	Fire Black SRL	Dezvoltarea fermei Fire Black SRL in Voivodeni, comuna Voila, judetul Brasov	28.400	12.172,50	1	0		
Total			177.839 euro	50.935,0	5	2	177.839 euro	0 euro

Proiecte eligibile si contractate pe masura M4/2A - Dezvoltarea fermelor mici din teritoriul GAL-MVS

Nr crt	Nume / prenume	Titlul proiectului	Valoarea publica a proiectelor	Indicatori de monitorizare Număr de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți	Număr de locuri de muncă nou create prin implementarea proiectului	Suma alocata pe masura	Suma ramasa pentru realocare
1	Aldeailie V. Virgil – Gheorghe PFA	Dezvoltarea fermei apicole Aldeailie V. Virgil – Gheorghe PFA, in Hurez, Comuna Beclean, Judetul Brasov	15.000	1	0		



2	SC MIHNION 2017 SERV SRL	Modernizare exploatare agricola de tip vegetal SC MIHNION 2017 SERV SRL	15.000	1	0		
3	Dumitru C.D. Alexandru Intreprindere Individuala	Dezvoltare ferma apicola a Intreprinderii Individuale Dumitru C.D. Alexandru	15.000	1	0		
4	Vijoli Florin Intreprindere Individuala	Dezvoltarea fermei apicole vijoli florin, in Voivodeni Comuna Voila Jud Brasov	15.000	1	0		
5	Rogozea Ioan Nicolae Intreprindere Individuala	Dezvoltarea fermei apicole Rogozea Ioan Nicolae Intreprindere Individuala	15.000	1	0		
6	ISPAS SILVIU CONSTANTIN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA	DEZVOLTAREA FERMEI AGRICOLE ISPAS SILVIU CONSTANTIN IN LOCALITATEA SÂMBATA DE SUS , JUDEȚUL BRASOV	15.000	1	0		



7	Cirstea V. Alexandru II/ Cirstea Alexandru	DEZVOLTAREA FERMEI APICOLE CIRSTEA ALEXANDRU IN LISA, COMUNA LISA, JUDETUL BRASOV	15.000	1	0		
Total			105.000 euro	7	0	105.000 euro	0 euro

Proiecte eligibile si contractate pe masura masura M3/2B – Dezvoltarea fermelor si intreprinderilor din teritoriul GAL -MVS

Nr crt	Nume / prenume	Titlul proiectului	Valoarea publica a proiectelor	Indicatori de monitorizare Număr de exploatații agricole/ beneficiari sprijiniți	Număr de locuri de muncă nou create prin implementarea proiectului		
1	Mandras Florin II	Infiintare activitate servicii de fotocopiere, pregatire documente si alte servicii de secretariat	29.944	1	1	Suma alocata pe masura	Suma ramasa pentru realocare
2	Suciu Ioan II	Servicii turistice de cazare si camping	29.944	1	1		
3	Boeriu Ghe Constantin II	Infiintare activitate de service auto	29.944	1	1		



AFIR
împreună creștem
satul românesc




4	SOVOIVO IDEAL INSTAL /Stelea Sorin Nicolae	Infiintare activitate servicii de instalatii sanitare	29.944	1	1		
5	Muntean Laurentiu II	Diversificarea activitatii prin infiintarea de servicii Foto- video	29.944	1	1		
6	GIO RUC METAL SRL / Geaman Ioan	Dezvoltare societate GIO RUC METAL	29.944	1	1		
7	Sucaciu Melania II	Servicii de inchiriere biciclete pentru practicarea turismului ecologic in comuna Dragus	29.944	1	0		
8	CROYEVEN TS SRL/ Croitoru Alexandru	Infiintare activitate de organizare evenimente in comuna Dragus, judetul Brasov	29.944	1	1		
9	GANEA N. LIVIU INTREPRIN DERE INDIVIDU ALA	Infiintare activitate service auto vulcanizare su echilibrare roti	29.944	1	2		



AFIR
împreună creștem
satul românesc



10	ENACHE GHE. RADU INTREPRIN DERE INDIVIDU ALA	Productia de articole artizanale si mestesugaresti din lemn	29.944	1	1		
11	SC SAN- HDG SRL	Activitati recreative si distractive	29.944	1	3		
12	THE WICKED PICKERS SRL-D	Infiintare activitate non agricola in sat Hurez, comuna Beclean, Judetul Brasov	29.944	1	3		
13	POPARAD ALINA INTREPRIN DERE INDIVIDU ALA	Infiintare servicii activitati fotografice	29.944	1	3		
14	POPARAD LIVIU IOAN INTREPRIN DERE INDIVIDU ALA	Infiintare activitate servicii de reparare articole de uz personal si gospodaresc	29.944	1	2		
15	GAVRILA LAURENTI U MIHAI PERSONA A FIZICA AUTORIZA TA	Achizitie linie completa productie brichete pentru combustibil solid	29.944	1	2		



Total	449.160 euro	15	23	695.27 6,31 euro	246.116, 31euro
-------	-----------------	----	----	------------------------	--------------------

Din analiza datelor administrative se concluzionează faptul că există o cerere foarte mare pentru proiectele aferente măsurii M3/2B - Dezvoltarea fermelor și întreprinderilor din teritoriul GAL -MVS, componenta nonagricol, motiv pentru care SDL GAL-MVS a suferit o modificare bugetară, aprobată prin nota 216500/13.08.2018. Menționăm faptul că în urma acestor modificări nu s-au schimbat obiectivele specifice ale măsurilor și indicatorii de monitorizare propuși, nevoile de la momentul elaborării SDL rămânând aceleași.

Analizând numărul mediu de locuri de muncă create printr-un proiect la nivel de măsură, se observă faptul că Măsura M3/2B înregistrează cea mai ridicată valoare planificată de 2 locuri de muncă/proiect.

În ceea ce privește activitățile nonagricole, se constată că din cele 15 proiecte contractate pe măsura M3/2B în zona montană, 2 vizează activități de producție (precum fabricarea peletilor, prelucrarea produselor lemnoase etc.), 4 proiecte vizează activități de turism și meșteșugărești (tâmplărie), 9 proiecte vizează dezvoltarea serviciilor.

În ceea ce privește tipul de activitate al proiectului cea mai mare pondere în teritoriul GAL MVS este în domeniul agricol 44,44 %, apoi serviciile în procent de 33,33%, 14,81% turism și 7,42% producție.

Obiectivul de dezvoltare rurală 2 - Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă.

- M8/6B Servicii de bază și reînnoirea satelor în teritoriul MVS

Întrebare de evaluare	Criterii de evaluare	Indicatori de realizare	Informații suplimentare
În ce măsură a contribuit GAL MVS la îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor prin realizarea de investiții în infrastructura la scară mică	Serviciile/ infrastructurile locale la scară mică au fost îmbunătățite	Populația netă care beneficiază de servicii/ infrastructură îmbunătățite -19654 locuitori	Au fost susținute prin SDL MVS un număr de 10 proiecte, câte unul pentru fiecare comună din teritoriul MVS



**Proiecte eligibile si selectate la nivel GAL MVS pe masura M8/6B – Servicii de baza si
reinnoirea satelor in MVS**

Nr crt	Nume / prenume	Titlul proiectului	Valoarea publica a proiectelor	Indicatori de monitorizare Număr de beneficiari sprijiniți	Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite		
1	Comuna Beclean	Achizitie buldoexcavator pentru serviciul situatii de urgenta , comuna Beclean, judetul Brasov	40.423	1	1826	Suma alocata pe masura	Suma ramasa pentru realocare
2	Comuna Cincu	Achizitie tractor pentru serviciul Situatii de Urgenta si autoutilitara frigorifica pentru cantina sociala din comuna Cincu,jud Brasov	40.423	1	1587		
3	Comuna Voila	Modernizarea Serviciului pentru situatii de urgenta prin dotarea cu un	40.403	1	2660		



AFIR
împreună creștem
satul românesc



		tractor cu lama pentru dezapezire comuna Voila					
4	Comuna Vistea	Achizitie utilaj pentru dotarea serviciului de administrare a domeniului public si privat, Comuna Vistea, judetul Brasov	40.423	1	2026		
5	Comuna Dragus	Dezvoltarea serviciilor publice de apa-canal si spatii verzi in comuna Dragus prin achizitia unor utilaje, dotari si echipamente	40.423	1	1162		
6	Comuna Ucea	Achizitie utilaje pentru SVSU Ucea	40.423	1	2195		
7	Comuna Lisa	Achizitie buldoexcavator pentru serviciul voluntar Situatii de urgenta, comuna Lisa, Jud Brasov	40.423	1	1744		
8	Comuna Recea	Serviciul public de administrare a domeniului public si privat comuna Recea,	36.935	1	3118		



		jud Brasov cu tractor cu lama de dezapezire, incarcator frontal, cupa si furca europaleti					
9	Comuna Soars	Dotarea serviciului Situatii de urgenta in comuna Soars, Judetul Brasov	40.000	1	1755		
10	Comuna Sambata de Sus	Dotarea serviciului Situatii de urgenta Comuna Sambata de Sus	40.423	1	1581		
Total			400.299 euro	10	19654	404.231 euro	3932 euro

Folosind ca si metoda de cercetare observatia prin intermediul careia s-au colectat informatii detaliate legate de proiectele selectate si contractate se constata faptul ca 10 proiecte contribuie la imbunatatirea conditiilor de trai ale populatie rurale din teritoriul MVS. In acest fel sprijinul public nerambursabil alocat acestor proiecte este de 400.299 euro, iar numarul persoanelor care beneficiaza de aceste imbunatatiri este 19654 locuitori.

	Până la data de 01.10.2018	
	Proiecte contractate	Proiecte finalizate
Cheltuieli publice totale (LEI), din care:		
Cheltuieli publice pentru masurile investitii	2.198.322,85	739.206,12
Cheltuieli publice pentru masurile de sprijin forfetar	2.581.554,36	0
Cheltuieli publice totale (LEI) - TOTAL	4.779.877,21	739.206,12
Investiții totale (LEI) - pentru masurile investitii	3.189.768,12	1.091.402,69



AFIR
împreună creștem
satul românesc



	Până la data de 01.10.2018	
	Proiecte contractate	Proiecte finalizate
Investiții totale (LEI) - pentru măsurile de sprijin forfetar	0	0
Investitii totale (LEI) - TOTAL	3.189.768,12	1.091.402,69

Stadiul la data de 01.10.2018				
Indicator	Măsurile care contribuie	Proiecte contractate	Proiecte finalizate	Procent proiecte finalizate
<i>Cheltuieli publice totale euro</i>	M1/2A,M2/2A,M3/2B,M4/2A ,M8/6B	1.026.055	158.679	15,46%
<i>Cheltuieli publice totale lei</i>	M1/2A,M2/2A,M3/2B,M4/2A ,M8/6B	4.779.877,21	739.206,12	15,46%
<i>Investiții totale euro</i>	M1/2A,M8/6B	684.720	234.282	34,21%
<i>Investiții totale lei</i>	M1/2A,M8/6B	3.189.768,12	1.091.402,69	34,21%

Prin intermediul metodelor de cercetare folosite : studiul/analiza documentelor, observatia, chestionarele, focus grupul, s-a concluzionat faptul ca obiectivele strategiei au fost atinse in masura medie si ca probabilitatea atingerii acestor obiective in viitor este una ridicata, avand in vedere progresul inregistrat pana la data evaluarii.



7. VALOAREA ADAUGATA DATORATA METODEI LEADER

Intrebare de evaluare	Criterii de evaluare	Indicatori	
		Indicatori de realizare	Indicatori de rezultat
Ce beneficii au fost obtinute datorita metodei LEADER ?(dezvoltarea capitalului social local, rezultatele obtinute prin implementarea strategiei, imbunatatirea guvernantei locale	1.Capitalul social s-a imbunatatit(invatarea colectiva, schimbarea mentalitatii, cresterea colaborarii si increderii reciproce fata de GAL, identificarea unor subiecte de interes comun, dezvoltarea de competente si capacitate,dezvoltarea unor retele etc)	Numar de persoane propuse prin SDL a fi instruite :20	Numar de persoane instruite 0
	2.Guvernanta locala s-a imbunatatit la nivel local(imbunatatirea gestionarii functiilor administrative pe plen local, implicare sporita a comunitatii si a factorilor interesati in luarea deciziilor, cresterea rolului GAL in guvernanta pe diferite niveluri, cresterea capacitatii de a gestiona fonduri publice-private)	Alocarea financiara disponibila in planul de finantare al SDL MVS este de 2.046.381,31 euro.	Procentul absorbit (platit) din alocarea financiara disponibila in Planul de Finantare al SDL MVS este de 53,85 %



	3. Rezultatele implicării SDL urilor (crearea de locuri de muncă, realizarea unor produse inovatoare, infrastructura de bază) au generat îmbunătățirea calității vieții în teritoriul vizat de strategie.	Număr de locuri de muncă nou create prin implementarea SDL 4	Număr de locuri de muncă nou create prin implementarea SDL 4. În perioada de evaluare a proiectelor, asociația GAL MVS a angajat, pe lângă cele 4 persoane din strategie și un Evaluator Proiecte.
--	---	--	--

8. Factorii de succes și de insucces

Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) implementarea SDL și rezultatele obținute?

Ce măsuri au fost adoptate până la data evaluării și cu ce efecte?

Ce măsuri sunt încă necesare?

Pentru a putea răspunde la toate aceste întrebări a fost efectuată o analiză SWOT care să evidențieze factorii interni și externi, pozitivi și negativi care ar influența implementarea strategiei.

Factori	Pozitivi	Negativi
Interni	<p>Puncta tari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grad ridicat de contractare în perioada 01.02.2017-01.10.2018 – 62.30 % pentru măsura 19.2 - strategia de dezvoltare locală a asociației Grupul de Acțiune Locală Microregiunea Valea Sambetei a fost elaborată de către angajații asociației - strategia a avut un punctaj de 85 de puncte și prevede cel puțin o măsură dedicată investițiilor în infrastructura socială dar și o măsură dedicată promovării formelor asociative - doi angajați ai asociației care au participat la implementarea primei strategii de dezvoltare locală, participă și la implementarea acesteia 	<p>Puncte slabe</p> <ul style="list-style-type: none"> - dificultăți procedurale și administrative care au contribuit la încetinirea lansărilor de măsuri - perioadă lungă privind elaborarea ghidurilor pentru măsurile atipice



	<p>-partea de publicitate a GAL MVS este sustinuta de site-ul galmvs.ro, presa on-line cat si pe pagina de facebook a asociatiei.</p> <p>- animarea si informarea este realizata de catre angajatii GAL MVS prin grupuri de lucru, seminarii , conferinte, evenimente culturale</p> <p>-participarea la sedintele organizate de RNDR</p> <p>-calificative foarte bune obtinute de angajatii GAL MVS in cadrul evaluarilor anuale</p> <p>-animarea eficienta, dovada fiind sesiunile de finantare cu proiecte care depasesc pragul alocat prin masuri</p> <p>-calitatea procesului de evaluare si selectie la nivel GAL MVS</p>	
Externi	<p>Oportunitati</p> <p>-incadrarea in parametrii de performanta ai SDL</p> <p>- deschidere din partea institutiilor cu care colaboram</p> <p>-schimb de informatii cu FNGAL</p> <p>-buna colaborare cu partenerii publici, private si partenerii civili</p>	<p>Pericole</p> <p>-neincadrarea in parametrii de performanta ai SDL</p> <p>-termen indelungat de contractare pentru proiectele de investitii</p> <p>-contradictii intre documentele strategice PNDR, LEADER, AFI, RNDR</p> <p>-</p>

Masuri	proiecte depuse	proiecte contractate	Procent eficienta animarii
M1/2A	7	3	233,33%
M3/2B	20	15	133,33%
M4/2A	10	7	142,85%
M5/3A	1	0	-
M8/6B	13	9	144,44%
Total nr.proiecte	51	34	150%



Rezultate pozitive :

Pana la data de 01.10.2018,

- Pe masura M1/2A " Investitii in exploataii agricole in teritoriul MVS" au fost contractate 3 proiecte din 5.
- Pe masura M4/2A "Dezvoltarea fermelor mici din teritoriul GAL MVS" au fost contractate 7 proiecte din 7.
- Pe masura M3/2B " Dezvoltarea fermelor si a intreprinderilor din teritoriul GAL MVS" au fost contractate 15 proiecte din 23.
- Pe masura M8/6B "Servicii de bază și reînnoirea satelor in teritoriul MVS" au fost contractate 9 proiecte din 13.

Masuri adoptate si efectele acestora:

In perioada evaluate GAL MVS a efectuat trei modificari de strategie care au avut ca scop bonusarea, imbunatatirea fiselor masurilor si realocarea financiara pe masuri.

Prelungirea sesiunilor de lansare a masurilor ca urmare a solicitarilor potentialilor beneficiari cu posibilitatea incadrarii depuneri in termen a proiectelor.

Masuri necesare bunei functionari si absorbtiei de fonduri :

Realocarea de sume intre domenii de interventie diferite.

Eliminarea din strategie a unei masuri pe care nu au fost depuse proiecte pe parcursul a doua sesiuni de finantare.



9. CONTRIBUTIA SDL LA ARIA DE INTERVENTIE 6B

Intrebare de evaluare	Criterii de evaluare	Indicatori	
		Indicatori de realizare	Indicatori de rezultat
In ce masura a sprijinit SDL MVS dezvoltarea locala in zonele rurale?	1.Serviciile si infrastructurile locale in zonele rurale au fost imbunatatite 2.Accesul la serviciile si la infrastructurile locale in zonele rurale a crescut	Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite :19654 locuitori Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite 1000 (M7/6B)	Prin intermediul SDL MVS, pe masura M8/6B au fost selectate 10 proiecte, cate unul pentru fiecare comuna, care sa sustina dezvoltarea locala in zonele rurale.pana in momentul evaluarii au fost contractate 9 proiecte, astfel numarul locuitorilor care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite, pana in momentul evaluarii este de 18073 Masura M7/6B urmeaza a fi deschisa in cursul nului 2019.

Pentru a raspunde la aceasta intrebare GAL MVS a ales ca si metoda de evaluare foscus grupul dar si analiza datelor administrative, prin intermediul careia s-au colectat informatii detaliate legate de proiectele selectatesi contractate.. Astfel se constata faptul ca 9 proiecte au contractate(unul fiind selectat si urmeaza a fi contractat), proiecte care contribuie la dezvoltarea locala in teritoriul Microregiunea Valea Sambetei.

Pe parcursul procesului de colectare a datelor membrii echipei de evaluare cat si membrii Comitetului de Coordonare a evaluarii au fost implicati in mod constant pentru a asigura eficienta sistemului de colectare a datelor dar si veridicitatea datelor obtinute, precumsi a monitoriza



AFIR
împreună creștem
satul românesc



indeplinirea ratei de raspuns planificata. Actiunile intreprinse de echipa in acest sens au fost multiple, variind in functie de prioritatile setate in fiecare perioada :

-verificarea zilnica a bazelor de date centralizatoare care contineau raspunsurile din partea beneficiarilor, a partenerilor GAL, vectorilor de opinie din teritoriul GAL, locuitorilor din microregiune, pentru o rata satisfacatoare de raspuns

-verificarea calitatii indicatorilor raportati. Procesul a fost coordonat de managerul Gal care a supervizat activitatea de colectare a datelor cantitative, pentru a imbunatatii si eficientiza intregul proces

Toate aceste activitati au facilitat procedeul de colectare a datelor cantitative pentru a obtine date corecte si relevante, asigurandu-se in acelasi timp rata de raspuns planificata.

10. CONTINUITATEA SI STABILITATEA GAL MVS

Intrebare de evaluare	Criterii de evaluare	Indicatori	
		Indicatori de realizare	Indicatori de rezultat
Teritoriul GAL si parteneriatul Gal a ramas acelasi de la constituire?	Dimnesionarea si componenta teritoriala Gradul de fluctuatie al membrilor	Numar de comune membre in parteneriat – 10 Numar de membri parteneri privati – 64 Numar de membri parteneri societate civila- 2	Numar de comune membre in parteneriat – 10 Numar de membri parteneri privati – 64 Numar de membri parteneri societate civila- 2

Analizand datele administrative ale asociatiei(actul constitutiv, statutul actualizat al asociatiei GAL, hotarari judecatoresti, acordul de parteneriat) se constata faptul ca in asociatie nu au existat fluctuatii ale membrilor parteneri in perioada de evaluare 01.02.2017-01.10.2018. Singura modificare facuta in acest sens a fost in anul 2016, cand asociatia GAL MVS a schimbat parteneriatul intinzandu-se pe teritoriul a 10 comune. De asemenea, numarul membrilor partenerilor privati a crescut la 66.

In concluzie putem afirma faptul ca parteneriatul Grupului de Actiune Locala Microrgiunea Valea Sambetei s-a extins, acest lucru fiind benefic pentru asociatie .



11. CONSTATARI, CONCLUZII SI RECOMANDARI

Avand in vedere ca termenul de raportare este 01.10.2018, data la care o mare parte din proiecte erau in evaluare sau in curs de depunere si evaluare am raportat un procent de absorbtie de 53,85 % pe intreaga strategie (19.2 si 19.4):

- pe masura 19.2 am raportat un procent de 62.3 %.

- pe masura 19.4 am raportat un procent de 19.01 % (vand in vedere fptul ca pe masura 19.4 exista trei contracte subsecvente, perioada 2017-2023. In perioada evaluata s-a absorbit 41.52% raportat la contractual subsecvent nr 1(01.02.2017-01.10.2018).

La data depunerii raportului de evaluare, procentul de absorbtie pentru 19.2 este de 76.31%.

1.Logica interventiei strategiei de Dezvoltare Locala si coerenta logicii de interventie a Strategiei de Dezvoltare Locala.

Constatari si concluzii:

In perioada evaluata Strategia de Dezvoltare Locala Microregiunea Valea Sambetei a suferit 3 modificari de strategie, modificari prin care 6 masuri din 9 au fost modificate cu privire la valoarea sprijinului public nerambursabil/proiect, eliminarea sau adaugarea unor criterii de eligibilitate. Datorita faptului ca in urma acestor modificari nu au fost schimbate obiectivele specifice ale masurilor si indicatorii de monitorizare propusi, nevoile de la momentul evaluarii SDL au ramas aceleasi si urmeaza a fi acoperite prin implementarea proiectelor depuse in cadrul apelurilor de selectie deschise de GAL, concluzionam faptul ca logica de interventie a strategiei de dezvoltare locala este inca relevanta fata de nevoile socio-economice si potentialul de dezvoltare a teritoriului.

Intrucat unele nevoi identificate in urma consultarilor cu comunitatea locala au ramas neschimbate(nevoia de realizare de parteneriate prin cooperarea pe orizontala si vertical, nevoia de dezvoltare si accesibilizare a serviciilor comunitare de asistenta sociala, nevoia de integrare/reintegrare sociala a comunitatii rome)masurile planificate initial in strategia de dezvoltare locala vor genera realizarile si rezultatele asteptate.

Indicatorii de realizare adecvati si rezultatele asteptate, vor fi indepliniti realizand activitatile, masuri, proceduri, activitati de sprijin, prevazute in cadrul SDL cu resursele alocate acestora.

In urma verificarilor efectuate se constata faptul ca logica interventiei SDL GAL MVS este foarte coerenta.

Recomandari:

Se recomanda introducerea posibilitatii de combinare a masurilor aflate pe domenii de interventie diferite pentru ca sistemul de masuri sa fie mai efficient si mai eficace.



2. Contributia operatiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevazute de strategie.

Constatari si concluzii:

Prin accesare fondurilor pe diferitele masuri din SDL se constata o crestere semnificativa a numarului de firme nou infiintate precum si orientarea spre dezvoltarea sectoarelor prioritare pentru teritoriul GAL.

Interventia strategiei a contribuit la imbunatatirea conditiilor de viata ale locuitorilor prin realizarea de servicii si investitii in infrastructura la scara mica.

Implementarea proiectelor pe masura M3/2B " Dezvoltarea fermelor si a intreprinderilor din teritoriul GAL MVS" va conduce la obtinerea unei dezvoltari teritoriale echilibrate a economiilor si comunitatilor rurale, inclusive la crearea si mentinerea locurilor de munca.

Astfel obiectivele strategiei Favorizarea competitivității agriculturii si Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă au fost atinse in masura foarte mare in aceasta prima parte a implementarii strategiei.

Recomandari :

Se recomanda animarea teritoriului privind lansarea masurilor ramase disponibile in aceleasi conditii astfel incat potentialii beneficiari sa poata pregati documentatia tehnica necesara in accesarea sprijinului.

3. Valoare adaugata datorata metodei LEADER

Constatari si concluzii :

Se constata faptul ca perceptia actorilor locali privind gradul de imbunatatire al capitalului social datorita aplicarii metodei LEADER s-a imbunatatit semnificativ datorita sprijinului primit din partea reprezentantilor GAL, AM PNDR, AFIR, OJFIR in derularea implementarii proiectelor, a colaborarii stranse cu echipa GAL, comunicarii efective si eficiente si a gradului ascendant de participare a tuturor partilor interesate in conceperea si implementarea abordarii LEADER de jos in sus.

Concluzionam faptul ca prin intermediul aplicarii metodei LEADER s-au imbunatatit rezultatele implementarii SDL. S-au dezvoltat serviciile si infrastructurile la scara mica, s-a propus crearea de noi locuri de munca prin proiecte, au fost sprijinite exploatarele agricole si au fost infiintate noi firme in scopul accesarii fondurilor europene.

Prin implementarea strategiei de dezvoltare locala a Microregiunii Valea Sambetei se va genera o valoare adaugata sub forma unui capital social imbunatatit, a unei guvernante



imbunatatite si a unor rezultate si impacturi sporite comparative cu implementarea fara metoda LEADER.

Recomandari :

Realizarea si promovarea unei analize specifice si aprofundate cu privire la modul in care metoda LEADER a contribuit la dezvoltarea capitalului social si la imbunatatirea guvernantei locale.

4. Factorii de succes si de insucces

Constatari si recomandari :

Datorita faptului ca asociatia Grupul de Actiune Locala Microregiunea Valea Sambetei are experienta in accesarea de fonduri europene, in urma consultarilor publice cu populatia din teritoriul acoperit de GAL comunitatea locala a capatat incredere in accesarea de fonduri. Astfel, prin activitatile de animare din teritoriu a fost implicat un numar foarte mare de potentiali beneficiari pentru masurile din SDL.

Pentru a stimula si motiva potentialii beneficiari, angajatii GAL MVS a participat la mai multe sedinte de animare, grupuri de lucru si activitati de animare de tipul sarbatorilor locale pe teritoriul acoperit de GAL unde au fost prezentate informatii despre activitatea desfasurata de Gal, exemple de bune practice dar si informatii privind alocarile pe masurile din strategie.

Pe parcursul implementarii strategiei se dezvoltare locala au fost intampinate dificultati procedurale si administrative care au incetinit lansarea masurilor de finantare previzionate. Acestea au condus la cresterea duratelor de elaborare a ghidurilor pe masurile atipice.

Recomandari:

Recomandam realocarea de sume pentru masurile pe care nu exista interes si nu au fost depuse proiecte pe parcursul a doua sesiuni de lansare.

5. Contributia SDL la aria de interventie 6B

Constatari si concluzii:

Analizand rezultatele asupra masurii M8/6B Servicii de bază și reînnoirea satelor in teritoriul MVS se constata faptul ca pentru aceasta masura in teritoriul acoperit de GAL MVS a existat un interes foarte mare. Este evidenta o crestere a gradului de constientizare cu privire la oportunitatile oferite de GAL MVS pentru a imbunatatii serviciile si infrastructurile locale la scara mica. Beneficiarii acestei masuri sunt autoritatile publice locale, implementarea masurilor fiind



influențată în mare măsură de modificări legislative operate la nivel național. La GAL MVS au fost depuse pe această măsură 13 proiecte, din care 9 sunt contractate.

Astfel se constată faptul că resursele financiare alocate pentru această măsură sunt insuficiente față de nevoile zonei.

Recomandări :

Recomandăm suplimentare de sume, deoarece acest domeniu de intervenție duce la dezvoltarea zonelor rurale, infrastructura de care beneficiază toată populația microregiunii (persoane fizice și agenți economici).